



## Общая информация

**Цель:** Развитие нового направления деятельности АО «Уралгеоинформ».

**Период реализации:** 2023-2026 гг.

**Руководитель проекта:** Купреев В.В.



## Ожидаемые результаты проекта

- Улучшение финансовой устойчивости АО «Уралгеоинформ», снижения зависимости от выделяемых объемов работ в рамках госзаказа.
- Получение дополнительной выручки.



## Потенциальные заинтересованные стороны

- Субъекты, осуществляющие строительство и реконструкцию объектов капитального строительства
- Федеральные программы по развитию строительной отрасли и инфраструктуры на период 2021-2030 гг.

## ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект предполагает создание внутри структуры АО «Уралгеоинформ» нового подразделения, которое будет осуществлять полный комплекс проектно-изыскательских работ.

## ПРЕДПОСЫЛКИ

- Развитие строительной отрасли как главного драйвера восстановления экономики.
- Невозможность подготовки проектной документации для строительства и реконструкция объектов капитального строительства без предварительного комплекса изыскательских работ.
- Рост объемов рынка проектно-изыскательских работ

## НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

### Трудовые ресурсы

- Подразделение, отвечающее за подготовку конкурсной документации, участие в торгах, продвижение услуг на рынке.
- Полевое и камеральное подразделения.
- Штат специалистов, выполняющих инженерные изыскания.
- Главный инженер проектов

**Итого: 17 вакансий**

### Технические ресурсы

- Приборы и оборудование для инженерно-геодезических изысканий
- Приборы и оборудование для инженерно-геологических изысканий
- Приборы и оборудование для инженерно-гидрометеорологических изысканий
- Приборы и оборудование для инженерно-экологических изысканий

### ЭТАП I (2023 Г.)

Создание подразделения, выполняющего один вид инженерных изысканий – инженерно-геодезические изыскания.

### ЭТАП II

(3 квартал 2023 – 4 квартал 2024 г.)

Создание подразделения, выполняющего комплексные инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

### Этап III

4 квартал 2024 – 4 квартал 2026 г.

Создание подразделения, выполняющего весь комплекс проектно-изыскательских работ.